




Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 185
N. GENERALE 692 DEL 18/06/2018

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA FALCONE A TRANI. CUP: C73E18000050004 - CIG: Z90237EF58 - AFFIDAMENTO DI LAVORI SUPPLEMENTARI, ART.63, COMMA 5 E ART. 106, COMMA 1, LETTERA B) E COMMA 7 DEL D. LGS 50/2016





Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 185
DEL 18/06/2018**

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA FALCONE A TRANI. CUP: C73E18000050004 - CIG: Z90237EF58 - AFFIDAMENTO DI LAVORI SUPPLEMENTARI, ART.63, COMMA 5 E ART. 106, COMMA 1, LETTERA B) E COMMA 7 DEL D. LGS 50/2016

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;


DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

IL DIRIGENTE
arch. Giacomo Losapio



IL DIRIGENTE

Premesso:

che, con atto dirigenziale dell'Area LL.PP. n. 413 del 10.05.2018, è stato determinato di procedere alla realizzazione dei Lavori urgenti di ampliamento e sistemazione della pista di pattinaggio sita in via Falcone a Trani, in narrativa elencati e riportati nel computo metrico elaborato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

che con il citato atto dirigenziale i lavori sono stati affidati, ricorrendo le condizioni di applicabilità dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di importi inferiori alla soglia di € 40.000,00 alla società RESTAURI MEDA s.r.l., con sede in Via avv. Enrico De Nicola, 48 – P.IVA 06814580723, che ha offerto di eseguire i citati lavori, dietro corresponsione della somma di € 35.323,63, oltre IVA come per legge, per una spesa complessiva pari a € 38.856,00;

che l'affidamento dei lavori sono stati formalizzati con stipulazione contrattuale nei modi e termini previsti dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

che il giorno 18.05.2018 i lavori sono stati consegnati e sono in regolare corso di esecuzione;

Considerato:

che nel corso dell'esecuzione dei lavori contrattuali è emersa l'esigenza di sostituire la recinzione esistente in quanto è emerso una forte presenza di fenomeni di ossidazione interna dei profili tubolari costituenti la ringhiera, che ne rendono sconsigliabile la modifica e integrazione della stessa, al fine di garantire irrinunciabili condizioni di sicurezza per l'utenza della pista di pattinaggio.

che a cantiere aperto sono state parzialmente modificate le previsioni progettuali e nello specifico, con riferimento alle voci di computo n. 2 e n. 3 si è proceduto alla riduzione della quantità di demolizione di conglomerati cementizi e alla eliminazione completa del trasporto a discarica;

che si è determinata una economia complessiva pari a € 2.911,03, che conduce a ridurre l'importo contrattuale a € 32.412,60.

che per porre rimedio alla necessità di sostituire la ringhiera esistente, su richiesta del direttore dei lavori arch. Rosario Sarcinelli, la società Restauri Meda ha offerto di fornire e porre in opera una nuova ringhiera in tubolari metallici, completamente zincata al fine di ridurre le future attività di manutenzione e consentirne una maggiore durata, munita di una doppia fascia di protezione posta ai piedi della ringhiera medesima e fissata al supporto in cemento armato mediante piastre e bulloni;

che l'importo netto offerto ammonta a € 7.500,00 e che detto importo andrà a sommarsi al nuovo importo contrattuale ridotto (€ 32.412,60), conducendo ad un importo complessivo pari a € 39.912,60, oltre IVA.

Dato atto che la spesa complessiva per i lavori di ampliamento e sistemazione della pista di pattinaggio ammonta ad € 39.912,60, oltre IVA, con un incremento come di seguito determinato

$$€ 39.912,60 - € 35.323,63 = € 4.588,97 + IVA (10\%) = € 5.047,87$$

Ritenuto che i lavori oggetto del presente affidamento (fornitura e posa in opera di nuova ringhiera metallica zincata) sono complementari ai lavori già eseguiti e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico e economico, dal contratto iniziale, senza creare inconvenienti alla stazione appaltante;


Rilevata, ai sensi dell'art.63 comma 5 del D. Lgs. n.50 del 18.04.2016, l'applicabilità della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per nuovi lavori o i servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera;

Rilevato altresì, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 è possibile procedere alla modifica del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

a condizione che il contratto non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale.

Acquisita la disponibilità ad eseguire i lavori complementari citati al prezzo a corpo come sopra descritto,



oneri per la sicurezza compresi, da parte della società Restauri Meda srl, esecutrice del contratto principale;

Rilevato, altresì, che l'importo dei lavori complementari risulta inferiore del 50,00% dell'importo contrattuale originario;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale in data 27.04.2018, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/1020

Ritenuto di provvedere ed affidare i lavori complementari al medesimo operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale e ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile

Tenuto conto che, per la copertura economica della spesa aggiuntiva pari a € 5.047,87, le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 11158 per € 1.144,00 esercizio finanziario 2018 e al Cap./Art. 512 per € 3.903,87 del bilancio di previsione esercizio 2018, sufficientemente capiente;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.E.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000, ed in forza del Decreto Sindacale n. 16672 del 01.06.2018 di attribuzione incarico Dirigente Area LL.PP. sino al 31.05.2018;


Considerato che la presente determinazione è stata redatta tenuto conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018;

D E T E R M I N A

per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto

- 1) **di affidare** i lavori supplementari specificati in premessa alla società RESTAURI MEDA srl di Trani, ai sensi dell'art.63, comma 5, D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 in quanto gli stessi non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale senza creare inconvenienti alla stazione appaltante, nonché l'affidamento ad altro operatore o l'attivazione di una nuova procedura di gara comporterebbe una lungaggine di tempi;
- 1) **di dare atto** che l'importo complessivo netto di spesa in aumento è pari a € 4.588,97 oltre IVA (€ 5.047,87), ovvero l'importo offerto per la fornitura e posa in opera della nuova ringhiera di € 7.500,00 dal quale dedurre le economie di lavorazioni non eseguite pari a € 2.911,03;
- 2) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) e comma 7 è possibile procedere alla modifica del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, per gli appalti nei settori ordinari:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;a condizione che il contratto non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- 3) **di stabilire** che, in considerazione delle modificate condizioni contrattuali già citate, il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato di 7 giorni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di contratto originario 18.06.2018, e pertanto il nuovo termine di ultimazione viene fissato al giorno 25.06.2018;
- 4) **di impegnare**, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011 e succ. modif. e integr., le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	11158	Descrizione	Manutenzione pista di pattinaggio da OO.UU.		
Macroaggregato	202	Miss/Progr.		PdC finanziario:	2.02.01.09.000
Centro di costo	3493	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z90237EF58	CUP	C73E18000050004
Creditore	RESTAURI MEDA s.r.l., Via avv. Enrico De Nicola, 48 – P.IVA 06814580723				



Causale	Lavori complementari della pista di pattinaggio sita in via Falcone			
Modalità finan.				
Imp./Pren. N.	Importo	€ 1.144,00	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	512	Descrizione	Servizi di manutenzione ordinaria immobili – Manifestazioni diverse Settore Sport		
Macroaggregato	103	Miss/Progr.	6/1	PdC finanziario	1.03.02.09.000
Centro di costo	3493	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z90237EF58	CUP	C73E18000050004
Creditore	RESTAURI MEDA s.r.l., Via avv. Enrico De Nicola, 48 – P.IVA 06814580723				
Causale	Lavori complementari della pista di pattinaggio sita in via Falcone				
Modalità finan.					
Imp./Pren. N.	Importo	€ 3.903,87	Frazionabile in 12	NO	

5) di imputare la spesa complessiva di € 5.047,87, I.V.A. inclusa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2018	11158	€ 1.144,00
2	2018	512	€ 3.903,87


6)-di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

7)-di dare atto, altresì, che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune per la durata di gg.15, sarà inviata agli Organi e Uffici di cui in epigrafe.

Il Dirigente AREA LAVORI PUBBLICI
Giacomo Losapio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Giacomo Losapio;1;1907141





Comune di Trani

Provincia di Barletta-Andria-Trani

00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 792/0	Data: 20/06/2018	Importo: 1.144,00
Oggetto:	AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA SISTEMAZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA FALCONE.			
Atto Amministrativo:	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 1534 DEL 19/06/2018			
SIOPE:	2.02.01.09.016 - Impianti sportivi			
Piano dei Conti Fin.:	2.02.01.09.016 Impianti sportivi			
Beneficiario:	RESTAURI MEDA SRL			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	2.614.000,00	
Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Impegni gia' assunti:	1.682.856,00	
Programma:	1 - Sport e tempo libero	Impegno nr. 792/0:	1.144,00	
Titolo:	2 - Spese in conto capitale	Totale impegni:	1.684.000,00	
Macroaggregato:	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Disponibilità residua:	930.000,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	40.000,00	
Capitolo:	11158	Impegni gia' assunti:	38.856,00	
Oggetto:	MANUTENZIONE PISTA DI PATTINAGGIO DA OO.UU.	Impegno nr. 792/0:	1.144,00	
		Totale impegni:	40.000,00	
		Disponibilità residua:	0,00	
Progetto:	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI			
Resp. spesa:	3493 - Manutenzione Immobili			
Resp. servizio:	3493 - Manutenzione Immobili			

TRANI li, 20/06/2018

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente





Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA


ESERCIZIO: 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 793/0	Data: 20/06/2018	Importo: 3.903,87
Oggetto:	AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA SISTEMAZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA FALCONE.			
Atto Amministrativo:	3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 1534 DEL 19/06/2018			
SIOPE:	1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			
Beneficiario:	RESTAURI MEDA SRL			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	172.800,00	
Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	Impegni gia' assunti:	57.988,80	
Programma:	1 - Sport e tempo libero	Impegno nr. 793/0:	3.903,87	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	61.892,67	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	110.907,33	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	50.000,00	
Capitolo:	512	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - MANIFESTAZIONI DIVERSE SETT.SPORT	Impegno nr. 793/0:	3.903,87	
		Totale impegni:	3.903,87	
		Disponibilità residua:	46.096,13	
Progetto:	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORESPORTIVO E			
Resp. spesa:	3493 - Manutenzione Immobili			
Resp. servizio:	1591 - Sport e Turismo			

TRANI li, 20/06/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
Il Dirigente





Visti

Comune di Trani

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 1534**

Settore Proponente: **AREA LAVORI PUBBLICI**

Ufficio Proponente: **LL.PP.**

Oggetto: **LAVORI URGENTI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA PISTA DI PATTINAGGIO SITA IN VIA FALCONE A TRANI. CUP: C73E18000050004 - CIG: Z90237EF58 - AFFIDAMENTO DI LAVORI SUPPLEMENTARI, ART.63, COMMA 5 E ART. 106, COMMA 1, LETTERA B) E COMMA 7 DEL D. LGS 50/2016**

Nr. adozione settore: **185** Nr. adozione generale:

Data adozione: **18/06/2018**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**


Data **25/06/2018**

Responsabile del Servizio Finanziario

Michelangelo Nigro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115



N. del Registro delle Pubblicazioni

1840

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 26/06/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 26/06/2018 al 11/07/2018 e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, li 26/06/2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE