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APPRONTAMENTO CANTIERE

Preparazione alberi ed espianto

Preparazione sede trapianto e reimpianto

Scavo a sezione aperta vasca di dispersione

Scavo di sbancamento lotto III

Riprofilaura lotto III

Realizzazione nuovi pozzi percolato 

Realizzazione nuovi pozzi biogas

Posa in opera di dreno per biogas lotto III

Posa in opera di geotessuto e teli HDPE lotto III

Protezione piede scarpata lotti I e II lato nord

Riprofilatura vasche di accumulo fondo cava

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Discarica Trani Puro Vecchio
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Riprofilatura vasche di accumulo fondo cava

Posa in opera argilla piede scarpata

Posa in opera teli HDPE vasche di accumulo

Protezione piede scarpata e canalette regimazione lotti I e II lato sud

Realizzazione manufatto alloggiamento pompe lotto III

Realizzazione manufatti alloggiamento pompe vasche

Realizzazione piste carrabili fondo cava

Scavo a sezione aperta vasca di disconnessione

Realizzazione vasca di disconnessione e vasca silos percolato

Scavo rete di collettamento a gravità

Realizzazione rete di collettamento

Realizzazione pozzi vasca di dispersione

Installazione cabine trasformatori e quadri elettrici

Installazione torcia biogas

Installazione silos percolato

Scavi e posa in opera reti impiantistiche

Allacci e collaudi

Rifacimento asfalto strada d'accesso

CHIUSURA CANTIERE


