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A Approntamento cantiere 7 g

B
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA CHIUSURA 

PROVVISORIA
130 g

Preparazione alberi ed espianto 3 g

Scavo di sbancamento per bacino disperdente 4 g

Trapianto alberi ed allestimento bacino disperdente 5 g

Realizzazione pozzi perdenti 2 g

Realizzazione pozzi biogas 14 g

Realizzazione pozzi duali (biogas - percolato) 30 g

Riprofilatura sommità lotti I, II e III 14 g

Posa drenaggio biogas 7 g

Pozzo di sollevamento acque meteoriche III lotto 10 g

Realizzazione rete biogas e impianto valorizzazione 40 g

Riprofilatura argini fondo cava 10 g

Pozzi di sollevamento acque meteoriche da fondo cava 21 g

Realizzazione vasche a fondo cava e impermeabilizz. 10 g

Impianto trattamento acque meteoriche 21 g

Canalette per regimazione acque 7 g

Installazione impianti di sollevamento acque e piping 10 g

Capping provvisorio scarpata 21 g

Capping provvisorio lotti sommitali I, II e III 21 g

Impianto elettrico completo di cabine e quadri 39 g

C
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA CHIUSURA 

DEFINITIVA
40 g

Riprofilatura assestamenti 6 g

Posa vasche e condotte sulla scarpata: acque 

meteoriche
3 g

Posa gabbionate al piede delle scarpate 7 g

Capping definitivo su scarpata 14 g

Capping definitivo sui piani sub-orizzontali 18 g

Idrosemina 2 g

D Chiusura cantiere 3 g
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