



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

REGISTRO RACCOLTA GENERALE N° 577 DEL 17 MAR 2017

- Sindaco
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Affissione albo on line

AREA III[^] LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 105 DEL 17 MAR 2017

OGGETTO: Interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio relativamente alla Scuola Elementare "Brig. A. Cezza" - Intervento n.03210PUG069
Approvazione perizia di assestamento
CUP: C72J10000110001 - CIG: 6676336EBE.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 - commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 - commi 2 e 3 - e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- nell'ambito del Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al Fondo infrastrutture di cui all'art.18, lettera b), del decreto legge n.185/2008, nell'anno 2009 l'Amministrazione Comunale di Trani ha inteso utilizzare questa opportunità per la realizzazione di interventi atti a migliorare le condizioni di sicurezza;
- all'uopo è stata sottoscritta apposita convenzione n.5840 del 05/04/2011 approvata con Decreto prot. n.7321 del 28/04/2011 tra il Comune ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attuazione dell'intervento n.03210PUG071 di "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso la Scuola Elementare "Brig. A. Cezza" individuato sulla scorta di schede di rilevamento redatte a seguito di sopralluoghi congiunti effettuati da personale del Comune e funzionari del Provveditorato alle OO.PP.;
- con determinazione dirigenziale dell'Area LL.PP. n.167 del 22.04.2016, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'UTC relativo all'intervento di "Interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, da eseguire presso la Scuola Elementare "Brig. A. Cezza" per l'importo complessivo di € 100.000,00;
- con la citata determinazione dirigenziale n.167/2016, è stato, altresì, disposto di appaltare i suddetti lavori, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione, di almeno dieci operatori economici individuati, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, tramite elenchi di operatori economici dell'albo fornitori di EMPULIA, soggetto aggregatore della Regione Puglia, muniti delle qualifiche necessarie per la esecuzione dei lavori (possesso di qualificazione OG1) ed estratti in modo casuale con un sistema di sorteggio tipo random, con svolgimento sulla piattaforma telematica www.empulia.it, dell'importo complessivo di € 69.488,30, di cui € 66.013,89 per lavori soggetti a ribasso d'asta, € 3.474,42 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre I.V.A. al 22%, con aggiudicazione al prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi a base di gara, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità previste nella lettera-invito approvata con la citata determinazione dirigenziale;
- con Determinazione Dirigenziale n.180 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi in favore della Ditta "Edilizia di Ciommo del dott. Nicola Di Ciommo" di Trani, per l'importo complessivo di € 42.787,02 di cui € 39.312,60 per lavori e € 3.474,42 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22% pari al ribasso percentuale del 40,448, con riserva e fatta salva la definitiva aggiudicazione mediante determinazione dirigenziale);
- con Determinazione Dirigenziale n. 286 del 14/07/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi in favore della Ditta "Edilizia di Ciommo del dott. Nicola Di Ciommo" di Trani, per l'importo complessivo di €. 42.787,02 di cui €. 39.312,60 per lavori e €. 3.474,42 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22%;
- con Determinazione Dirigenziale n. 404 del 06/10/2016, previo espletamento di gara con procedura negoziata, ai sensi degli artt.63 (comma 6), 36 (comma 2 lett.a e b) e 157 (comma 2) del D.Lgs.n.50/2016, è stato affidato l'incarico professionale di direzione lavori, misure e contabilità-coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione della Scuola Elementare "Brig. A. Cezza", in favore del professionista Ing. Francesco Dipalo di Barletta;

Dato atto che:

- in data 13.10.2016 Rep. n. 4284, registrato a Trani il 25/10/2016 al n. 62, Serie 1, è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori per l'importo complessivo di € 42.787,02 di cui € 39.312,60 per lavori e € 3.474,42 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. al 22%;
- in data 14.10.2016 Rep. n. 1006 atti privati, è stata stipulata la convenzione d'incarico professionale di direzione lavori, misure e contabilità-coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione, in favore del professionista Ing.

Francesco Dipalo di Barletta;

- con verbale redatto in data 24/11/2016 si procedeva alla consegna dei lavori senza riserve da parte dell'Impresa, e in base a quanto fissato dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto, il termine per l'ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, il cui termine di ultimazione è stabilito al giorno 21/02/2017;

Vista la relazione tecnico-illustrativa in data 30/1/2017 del Direttore dei Lavori Ing. Francesco Dipalo di Barletta con cui veniva rappresentata la necessità di redigere una perizia di assestamento senza aumento di spesa derivante dalle sopravvenute esigenze di natura tecnica e costruttiva legate alla quantificazione delle superfici da inguainare;

Preso atto delle motivazioni riportate nella sopra citata relazione;

Vista la documentazione tecnica di perizia allegata alla richiamata relazione, composta dal seguente quadro economico rimasto invariato:

A	1	Importo lavori	€		69.488,30
B	1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,	€	3.474,42	
		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€		66.013,89
C	1	IVA 22% sui lavori	€	15.287,43	
C	2	Spese Tecniche IVA inclusa	€	8.194,27	
C	3	Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici	€	30,00	
C	4	Imprevisti	€	7.000,00	
		Totale Voce C (Somma Voci C1:C4)			€ 30.511,70
		TOTALE COMPLESSIVO - Somma Voci [A1+(C1:C4)]			€ 100.000,00

e dagli elaborati sotto elencati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI

- RE Relazione Generale di Variante
- CME Computo Metrico Estimativo di Variante
- QE Quadro Economico
- QC Quadro Comparativo di confronto

Preso atto che gli interventi in perizia non hanno visto la necessità di concordare nuovi prezzi;

Rilevato che:

- la modifica progettuale non determina una variazione essenziale dell'oggetto del contratto d'appalto;
- le modifiche previste dalla presente variante, sono da ritenersi ammissibili in quanto rispettano quanto stabilito dall'art. 106 c. 1 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e che le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori di perizia rimangono invariate al quadro economico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 286 del 14/07/2016;

Ritenuto:

- di approvare la perizia di assestamento senza aumento di spesa per gli "Interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio relativamente alla Scuola Elementare "Brig. A. Cezza";
- di approvare il quadro economico e finanziario dell'intervento riportato nel presente provvedimento;
- di confermare in favore dell'impresa "Edilizia di Ciommo del dott. Nicola Di Ciommo" di Trani, l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di assestamento;

Dato Atto: che all'intervento sono stati attribuiti i seguenti codici **CUP: C72J10000110001 - CIG: 6676336EBE.**

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all-4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il D.U.R.C. On Line dell'impresa appaltatrice prot. n. 667909 del 31/07/2015 con scadenza al 28/11/2015;

Visti gli artt. 44 e 51 dello Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000, art.107;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato e riscritto:

1) di Approvare la perizia di assestamento senza aumento di spesa per gli "Interventi finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio relativamente alla Scuola Elementare "Brig. A. Cezza" costituita dai seguenti elaborati:

ELABORATI AMMINISTRATIVI

RE Relazione Generale di Variante
CME Computo Metrico Estimativo di Variante
QE Quadro Economico
QC Quadro Comparativo di confronto

Con il seguente quadro economico dei lavori invariato:

A	1	Importo lavori	€		69.488,30
B	1	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,	€	3.474,42	
		Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	€		66.013,89
C	1	<i>IVA 22% sui lavori</i>	€	15.287,43	
C	2	<i>Spese Tecniche IVA inclusa</i>	€	8.194,27	
C	3	<i>Contributo Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici</i>	€	30,00	
C	4	<i>Imprevisti</i>	€	7.000,00	
		Totale Voce C (Somma Voci C1:C4)			€ 30.511,70
		TOTALE COMPLESSIVO - Somma Voci [A1+(C1:C4)]	€		100.000,00

- 2) **di confermare** in favore dell'impresa "Edilizia di Ciommo del dott. Nicola Di Ciommo" di Trani, l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di assestamento;
- 3) **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento non comporta maggiori oneri rispetto al progetto originariamente approvato di €. 100.000,00;
- 4) **di dare atto** inoltre che l'impegno di spesa complessivo di progetto pari ad €. 100.000,00 risulta invariato rispetto all'impegno assunto con Determinazione Dirigenziale n. 286 del 14/07/2016;
- 5) **di stabilire** che il termine per l'ultimazione dei lavori, a seguito dell'assunzione del presente provvedimento, rimane invariato;
- 6) **di dare atto** che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e sarà inviata agli Organi e Uffici di cui in epigrafe;
- 7) **di dare atto** che il presente provvedimento è non è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;



Il Dirigente dell'Area LL.PP.

Ing. Giovanni Didonna

La presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Copia conforme all'originale dovrà essere trasmessa a:

- 1) AREA III LL.PP.
- 2) Seguenti destinatari:
 - Sindaco
 - Presidente del Consiglio Comunale
 - Segretario Generale
 - Ragioneria
 - Revisori dei Conti
 - Affissione albo on line
 - Commissione _____

Ai sensi dell'art. 191 comma 1 del TUELL il Responsabile potrà ordinare la prestazione di che trattasi esclusivamente previa comunicazione al terzo interessato del numero della Determinazione e dell'impegno di spesa. La fattura (o altro titolo del creditore) dovrà necessariamente riportare i suddetti dati a pena di sua irricevibilità per violazione di legge.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA
SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 812 del Registro delle Pubblicazioni


L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 21/03/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg.
consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE