



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani



2258

- Sindaco
- Segretario Generale
- Ragioneria
- Affissione albo on line

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N. 31 DEL 10 GEN 2017

AREA III^ "LAVORI PUBBLICI"
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 533 DEL 06.12.2016

Oggetto: Lavori per la realizzazione del "Parco di via Polonia" nell'ambito del Programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II" - Quartiere S. Angelo.
C.I.G.: 6436051D4A - C.U.P.: C77H15000570002
Approvazione Stato Finale dei lavori.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;



IL DIRIGENTE

Ing. Giovanni Didonna

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con nota prot. 2784 del 24/03/2015 il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio – Regione Puglia, per l'utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Delibera CIPE n.92/2012. Accordo di Programma Quadro Settore "Aree Urbane-Città", Allegato 1° - interventi immediatamente cantierabili – Scheda n.3 Titolo intervento: AZIONI PILOTA PROGRAMMATE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) – C) "PATTO CITTÀ-CAMPAGNA", invitava il Comune di Trani a trasmettere le schede ricognitive relative a progetti immediatamente cantierizzabili e relativi ai parchi tematici previsti dal Contratto di Quartiere II "Quartiere Sant'Angelo";
- che con nota prot. n. 16771 del 13/05/2015 l'Amministrazione Comunale ha trasmesso le schede ricognitive relative ai progetti dei parchi tematici previsti dal "Contratto di Quartiere II" tra i quali è compreso il progetto di che trattasi;
- che agli esiti di detta attività ricognitiva, il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio – Regione Puglia, con nota n. 6802 del 09/07/2015 convocava, apposito incontro tecnico amministrativo utile a dettagliare il quadro normativo di riferimento e le condizioni propedeutiche al finanziamento degli interventi;
- che in adempimento a quanto richiesto, in data 14/07/2015 con nota prot. 28943 venivano depositati presso il Servizio Assetto del Territorio, i relativi progetti candidati a finanziamento;
- che con nota n. 32000 del 30/07/2015 il Servizio Assetto del Territorio, in esecuzione della propria Determinazione Dirigenziale n. 292 del 02/07/2015 con la quale erano stati individuati i progetti sui quali attivare la fase di procedura negoziata propedeutica alla concessione del finanziamento, invitava il Comune di Trani a trasmettergli elaborati stralcio relativi ai progetti esecutivi del "Parco di via Polonia" e del "Parco dei cinque sensi di via Grecia" propedeutici alla sottoscrizione del disciplinare di finanziamento definitivo;
- che in ultimo è pervenuta nota da parte della Regione Puglia n. AGO_145-0007753 del 06/08/2015 con la quale comunicava l'ammissione a finanziamento dell'intervento relativo alla realizzazione del "Parco di via Polonia-Quartiere S. Angelo" nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013-Delibera CIPE n.92/2012 "Accordo di Programma Quadro Settore Aree Urbane-Città, Allegato 1°-interventi immediatamente cantierabili-Scheda n.3 Titolo intervento: AZIONI PILOTA PROGRAMMATE IN FASE DI ELABORAZIONE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) – C) "PATTO CITTÀ-CAMPAGNA" – giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Assetto del Territorio n. 352/2015 per un importo di € 625.000,00;
- che con nota in data 31/07/2015 assunta al prot. gen. del Comune in data 10/08/2015 n. 33315, il tecnico incaricato, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all'opera pubblica "Parco di Via Polonia" rimodulato secondo le risultanze della fase negoziata;
- che con Delibera di G.C. n. 79 del 12/10/2015:
 - È stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del "Parco di via Polonia" dell'importo complessivo di € 625.000,00, di cui per lavori € 456.765,63;
 - Il suddetto intervento è stato inserito nel Programma delle OO.PP. per l'anno 2015 in variante allo schema approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 29/09/2015;
 - Sono state apportate le relative modifiche in variazione al Bilancio di previsione per l'anno 2015 approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2014;
 - È stato autorizzato il Sindaco ad intervenire in nome e per conto del Comune nella sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti Regione/Comune di Trani per la erogazione del finanziamento;
- che con Determinazione Dirigenziale dell'Area LL.PP. n. 410 del 20/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di appaltare i "Lavori per la realizzazione del Parco di Via Polonia nell'ambito del programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato "Contratto di Quartiere II – Quartiere S. Angelo", dell'importo complessivo di € 456.765,63 di cui € 387.503,12 per lavori a base d'asta (oltre € 58.121,88 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e € 11.140,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 13 e 55 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 s.m.i., da aggiudicarsi a misura con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 86 del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., unitamente all'approvazione del bando di gara, del disciplinare di gara e dello schema di contratto;
- che con Determinazione Dirigenziale dell'Area LL.PP. n. 22 del 20/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, all'esito della procedura di gara, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori per la realizzazione del Parco di Via Polonia nell'ambito del programma innovativo e sperimentale in ambito urbano denominato Contratto di Quartiere II-Quartiere S. Angelo", in favore dell'impresa "Campoverde s.a.s. di Carputo Ciro" di Giugliano in Campania (NA), dell'importo complessivo di € 324.348,06 di cui € 255.085,55 per lavori, € 11.140,63 per oneri della sicurezza e € 58.121,88 per costo della manodopera, oltre IVA al 10%, pari al ribasso percentuale del 34,172;
- che con verbale del 01/04/2016, nelle more della formalizzazione del contratto di appalto e stante la necessità di procedere alla consegna dei lavori al fine di rispettare il cronoprogramma dell'intervento ammesso a finanziamento regionale, si è proceduto alla consegna anticipata dei lavori di che trattasi;
- che con Determinazione Dirigenziale dell'Area LL.PP. n. 238 del 13/06/2016 è stato nominato Direttore dei Lavori l'arch. Michele Sgobba, nonché Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

- in data 23/05/2016 Rep. N. 4878, successivamente registrato a Trani il 26/05/2016 è stato stipulato il contratto di appalto dei lavori per l'importo complessivo "a corpo" di € 324.348,06 oltre IVA 10%, di cui € 58.121,88 per costo del personale non soggetto a ribasso e € 11.140,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- con verbale redatto in data 08/07/2016 la Direzione Lavori attestava l'inizio effettivo dei lavori al 02/05/2016;
- con Determinazione n. 363 del 9.9.2016 veniva approvata la perizia suppletiva e di variante trasmessa con nota prot. 30412 del 12.8.2016 dalla Direzione Lavori dell'importo complessivo di €. 625.000,00 di cui €.349.352,78 per lavori, €.183.785,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione e €.91.861,44, per Economie di gara, con un incremento della spesa per l'esecuzione dei lavori di €.25.004,72 oltre IVA 10%, al netto del ribasso del 34,172% sull'importo lavori di cui al contratto di appalto Rep. n. 4878 del 23/05/2016;
- con Determinazione n. 477 del 07.11.2016 veniva approvato il Nuovo Quadro economico del progetto "Parco di via Polonia – Quartiere Sant'Angelo – codice operazione FC7.100115" rimodulato sulla base delle previsioni del Disciplinare Regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Trani, come di seguito:

A) SOMME PER LAVORI			
A.1)	Importo lavori di perizia al lordo degli oneri di sicurezza, costo personale e ribasso d'asta		492.774,31 €.
A.2)	Importo lavori di perizia soggetti a ribasso d'asta		419.704,83 €.
A.3)	A dedurre ribasso d'asta del 34,172%		143.421,53 €.
A.4)	Importo lavori Perizia al netto degli oneri di sicurezza, costo personale e ribasso d'asta		276.283,30 €.
A.5)	A sommare Importo Oneri specifici per la sicurezza, non soggetti a ribasso		11.140,63 €.
A.6)	A sommare costo manodopera		61.928,85 €.
A.7)	Importo complessivo lavori Perizia e oneri specifici di sicurezza		349.352,78 €.
A.8)	Importo Atto aggiuntivo di Perizia (349.352,78 - 324.348,06)		25.004,72€.
A.9)	Percentuale importo perizia su contratto principale (25.004,72/324.348,06)		7,71%
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1)	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		-----
B.2)	Rilievi, accertamenti e indagini		-----
B.3)	Relazione geologica		-----
B.4)	Spese tecniche generali relative alla progettazione, direzione lavori, indagini geotecniche, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità, ecc.	Iva 22%	73.000,00 €.
B.5)	Accantonamento di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	Iva 0%	3.000,00 €.
B.6)	Contributo ANAC (Deliberazione n. 163 del 22.12.2015)	Iva 0%	375,00 €.
B.7)	Costo polizza ex art.57 del DPR n. 207/2010	Iva 0%	-----
B.8)	Indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge		-----
B.9)	Spese per commissioni giudicatrici		-----
B.10)	Spese di pubblicità		-----
B.11)	Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo	Iva 22%	3.000,00 €.
B.12)	CNPAIA (4% di B.4))	Iva 22%	2.920,00 €.
B.13)	Allacciamenti ai pubblici servizi	Iva 22%	15.000,00 €.
B.14)	Imprevisti (IVA inclusa)		-----
B.15)	IVA sui lavori	Iva 10%	34.935,28 €.
B.16)	IVA su spese generali	Iva 22%	20.662,40 €.
B.17)	Acquisizioni aree o immobili		-----
B.18)	Importo complessivo somme a disposizione dell'amministrazione		152.892,68 €.
C)	TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B al netto delle economie		502.245,46 €.
D)	Economie di gara		122.754,54 €.
E)	TOTALE IMPORTO PROGETTO A+B+D		625.000,00 €.

- con Determinazione n. 487 dell'8.11.2016 venivano approvati:
 - ✓ il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 18/07/2016 dell'importo complessivo di €. 112.065,11 di cui €. 88.134,91 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,172%, €. 20.081,11 per costo della manodopera e €. 3.849,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e il Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 19.7.2016 dal Responsabile Unico del Procedimento per i lavori contabilizzati al 1° SAL dell'importo a credito dell'impresa, al netto delle ritenute e dell'arrotondamento, di €. 111.500,00, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 11.150,00 per complessivi €. 122.650,00;
 - ✓ il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10.10.2016 dell'importo complessivo di €. 323.283,99 di cui €. 323.283,99 di cui €. 255.665,49 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,172%, €. 57.308,96 per costo della manodopera e €. 10.309,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e il Certificato di pagamento n. 2 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 11.10.2016 per l'importo a credito dell'impresa, al netto delle ritenute e dell'arrotondamento, di €. 210.100,00, oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 21.010,00 per complessivi €. 231.110,00;

Dato Atto che la Direzione Lavori (Arch. Michele Sgobba):

- in data 28.11.2016 prot. 44935 ha trasmesso:
 - a. il Certificato di Ultimazione dei lavori alla data del 26.10.2016;



- b. lo Stato finale dei lavori eseguiti data del 26.10.2016 dell'importo complessivo di €. 349.352,78 di cui €. 276.283,30 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,172%, €. 61.928,85 per costo della manodopera e €. 11.140,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e comprendente i seguenti atti contabili:
- o Relazione sul Conto Finale;
 - o Stato Finale dei Lavori a tutto il 26.10.2016;
 - o Libretto delle Misure n. 3;
 - o Sommario Registro di Contabilità;
 - o Registro di Contabilità;
 - o Dichiarazione di non avvenuta Cessione di Credito;
 - o Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;
 - o Ordine di Servizio n. 1;

Accertato che sulla base delle risultanze dello Stato finale dei Lavori e dell'ammontare degli acconti liquidati con i Certificati di pagamento n. 1 (€. 111.500,00) e n. 2 (€. 210.100,00) residua un credito ulteriore dell'impresa di €. 27.752,78 oltre Iva 10%;

Dato Atto che la spesa trova copertura finanziaria nel quadro economico dei lavori di che trattasi approvato con Determinazione Dirigenziale n. 363 del 9.9.2016 per l'importo di €. 625.000,00, giusti impegni di spesa:

- o n. 523/sub 3, codice n. 2.02.01.09.014 cap 523 bilancio 2016 denominato "Realizzazione Parco di via Polonia - Quartiere S. Angelo", per i lavori;
- o n. 523/sub 15, codice n. 2.02.01.09.014 cap 523 bilancio 2016 denominato "Realizzazione Parco di via Polonia - Quartiere S. Angelo", per l'Iva sui lavori;

Ritenuto di dover procedere alla approvazione:

- o del Certificato di Ultimazione dei lavori alla data del 26.10.2016;
- o dello Stato finale dei lavori eseguiti data del 26.10.2016 dell'importo complessivo di €. 349.352,78 di cui €. 276.283,30 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,172%, €. 61.928,85 per costo della manodopera e €. 11.140,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e comprendente i seguenti atti contabili:
 - o Relazione sul Conto Finale;
 - o Stato Finale dei Lavori a tutto il 26.10.2016;
 - o Libretto delle Misure n. 3;
 - o Sommario Registro di Contabilità;
 - o Registro di Contabilità;
 - o Dichiarazione di non avvenuta Cessione di Credito;
 - o Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum;
 - o Ordine di Servizio n. 1;

Ritenuto altresì di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Puglia –Assessorato Assetto del Territorio, come previsto dal Disciplinare Regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Trani per la realizzazione del progetto "Parco di via Polonia – Quartiere Sant'Angelo – codice operazione FC7.100115"

Dato Atto:

- o che all'intervento sono stati attribuiti i seguenti codici: C.I.G.: 6436051D4A - C.U.P.: C77H15000570002;
- o di aver accertato la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante il D.U.R.C. On Line emesso dallo sportello Unico Previdenziale

Visto l'articolo 31 del Capitolato Speciale d'appalto e l'art. 14 del contratto di appalto Rep. n. 4878 del 23.5.2016 intercorrente con l'impresa appaltatrice;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli artt. 44 e 51 dello Statuto Comunale;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 nonché il D.P.R. 05.10.2010 N. 207 (nelle parti non abrogate);

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **Approvare** il Certificato di Ultimazione dei lavori di "Realizzazione Parco di via Polonia -Quartiere S. Angelo" alla data del 26.10.2016 e di cui al Contratto in data 23/05/2016 Rep. N. 4878 intercorrente con l'impresa "Campoverde s.a.s. di Carputo Ciro" di Giugliano in Campania (NA);
3. di **Approvare** lo Stato finale dei lavori eseguiti data del 26.10.2016 dell'importo complessivo di €. 349.352,78 di cui €. 276.283,30 per lavori al netto del ribasso d'asta del 34,172%, €. 61.928,85 per costo della manodopera e €. 11.140,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e comprendente i seguenti atti contabili:
 - o Relazione sul Conto Finale;
 - o Stato Finale dei Lavori a tutto il 26.10.2016;

- o Libretto delle Misure n. 3;
 - o Sommario Registro di Contabilità;
 - o Registro di Contabilità;
 - o Dichiarazione di non avvenuta Cessione di Credito;
 - o Certificato sostitutivo degli avvisi ad Opponendum;
 - o Ordine di Servizio n. 1;
4. **di Dare Atto Accertato** che sulla base delle risultanze dello Stato finale dei Lavori e dell'ammontare degli acconti liquidati con i Certificati di pagamento n. 1 (€ 111.500,00) e n. 2 (€ 210.100,00) residua un credito ulteriore dell'impresa di € 27.752,78 oltre Iva 10% per un totale di € 30.528,06;
5. **di Imputare** la spesa complessiva di € 30.528,06 al cap. ~~1627~~ bilancio 2016 codice n. 2.02.01.09.014 - denominato "Realizzazione Parco di via Polonia - Quartiere S. Angelo";
6. **di Dare Atto** che al seguente appalto sono stati attribuiti i seguenti codici: C.I.G.: 6436051D4A - C.U.P.: C77H15000570002;
7. **di Trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Puglia -Assessorato Assetto del Territorio, in adempimento a quanto previsto dal Disciplinare Regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed il Comune di Trani per la realizzazione del progetto "Parco di via Polonia - Quartiere Sant'Angelo - codice operazione FC7.100115";
8. **di Dare Atto**, altresì:
- o che il Dirigente dell'Area LL.PP. è il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori oggetto del presente provvedimento;
 - o che la presente determinazione ha esecuzione immediata, sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune e sarà inviata agli Organi e Uffici di cui in epigrafe;
 - o che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - o che la presente Determinazione contiene dati personali ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



Il Dirigente
Ing. Giovanni Di Donna



Comune di Trani
Provincia di Barletta-Andria-Trani
00847390721

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2016	Impegno:	2016 523/0	Data: 14/04/2016	Importo: 625.000,00
	Subimpegno di spesa:	2016 523/28	Data: 20/12/2016	Importo: 30.528,06
Oggetto: LAVORI REALIZZAZIONE PARCO VIA POLONIA. CIG 6436051D4A. APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI.				
Atto Amministrativo: 3° AREA LAVORI PUBBLICI NR. 533 DEL 06/12/2016 C.I.G.: 6436051D4A				
SIOPE: 2108 - Opere per la sistemazione del suolo				
Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo				
Beneficiario: CAMPOVERDE di Carputo Ciro & C. s.a.s.				
Bilancio				
Anno: 2016				
Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma: 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e				
Titolo: 2 - Spese in conto capitale				
Macroaggregato: 202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2016			Importo impegno:	625.000,00
Capitolo: 11294			Subimpegni già assunti:	594.471,94
Oggetto: REALIZZAZIONE PARCO QUARTIERE SANT'ANGELO FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE			Subimpegno nr. 523/28:	30.528,06
			Disponibilità residua:	0,00
Progetto: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE ED				
Resp. spesa: 3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.				
Resp. servizio: 3410 - Servizio Tecnico e LL.PP.				

TRANI I, 20/12/2016

Il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Angelo Pedone




Capitoli di Spesa

Comune di Trani

Esercizio: 2016

Capitolo	Descrizione			Codifica Ministeriale		
	Stanziamiento Attuale	Impegni	Liquidazioni	Mandati	Pagamenti	Resti da Impegnare
IMPEGNI						
Numero	Data	Oggetto - Beneficiario - Atto Amm.vo - Finanziamenti	Importo	Liquidazioni (Resta da liq.)	Mandati (Resta da emet.)	Disponibilita
523 - 27 2016	15/12/2016	REALIZZAZIONE PARCO VIA POLONIA QUARTIERE SANTANGELO FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE Beneficiario: CAMPOVERDE di Carpiro Ciro & C. s.a.s. Atto Amm.vo: 3*-AREA LAVORI PUBBLICI 20/10/2015 410 CIG:6436051D4A	5.361,12	5.361,12 (0,00)	0,00 (5.361,12)	0,00
Totale generale			0,00	181.622,37	0,00	625.000,00
Totale Impegni					0,00	625.000,00



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 E 147 BIS DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE¹ AREA

IL DIRIGENTE

(Dott. Angelo PEDONE)

N. 29 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 12/01/17

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi

dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE