

COMUNE DI TRANI

PO FEAMP 2014/2020

MISURA 4.63: ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO

Avviso SSL 2014-2020 - GAL Ponte Lama s.c. a r.l.

AZIONE 4 – PAESAGGIO, INFRASTRUTTURE E SERVIZI

INTERVENTO 4.1 - RIQUALIFICAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI AREE MARINO-COSTIERE



PROGETTO DEFINITIVO

**Lavori di completamento della sistemazione del litorale ad est di Trani tra lido Colonna ed il confine con il territorio di Bisceglie
Lotti 1-2-3-4-8**

Ente proprietario e Committente		Comune di Trani	
Ufficio Tecnico Comunale III ^a Area Patrimonio e Lavori Pubblici	Progettazione	arch. Rosario Sarcinelli	
	RUP	arch. Claudio De Leonardis	
I	(STATO DI FATTO) / (PROGETTO)		
	CRONOPROGRAMMA		
Scala:	Data: 08-08-2018	Aggiornamento:	

Descrizione attività	Giorni
<i>Notifica provvedimento concessione finanziamento</i>	<i>0</i>
<i>Redazione e pubblicazione bando gara di appalto lavori</i>	<i>90</i>
<i>Aggiudicazione provvisoria lavori</i>	<i>20</i>
<i>Aggiudicazione definitiva lavori</i>	<i>30</i>
<i>Sottoscrizione contratto lavori</i>	<i>35</i>
<i>Esecuzione lavori</i>	<i>160</i>
<i>Collaudo tecnico-amministrativo</i>	<i>15</i>
<i>Rendicontazione finale lavori</i>	<i>15</i>
TOTALE DURATA INTERVENTO	365

La durata dell'intervento proposto pari a **365 giorni** naturali e consecutivi, corrisponde ad un periodo di **12 mesi** e pertanto risulta conforme alla tempistica massima stabilita, per il caso di specie, dall'art. 12 dell'Avviso pubblico.